

Talonrakennuksen työohjelman seuranta vuodelta 2025

Tekninen lautakunta 10.02.2026 § 16
189/00.01.02/2026

Valmistelija

Kalteva Patrik, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Hankkeita on esitetty tarkemmin määrärahavaroituksineen ja perusteluineen hyväksytyssä talousarvioesityksessä sekä liitteenä olevassa talonrakennuksen työohjelmassa aikatauluineen.

Tilapalveluiden työohjelma vuodelle 2025 painottui edelleen uuden palveluverkon rakentamiseen, sekä uudiskohteiden vastaanottoon ja käyttöön.

Palveluverkon kaikki uudisrakennuskohteet etenivät suunnitellusti vuonna 2025, ja työtä jatketaan suunnitellusti vuonna 2026.

RAKENNUS10

Rakennus10 saneeraus on kilpailutettu loppuvuonna 2025. Rakentaminen alkaa vuonna 2026.

TUUSULAN UIMAHALLI

Uimahallin saneeraustyöt on kilpailutettu vuodenvaihteessa 2024/25. Saneeraus on käynnistynyt maaliskuun lopussa 2025. Kohde valmistuu kesäkuussa 2026.

HYÖKKÄLÄN KOULU/ KULTTUURIN JA TAITEEN TILAT

Muutostyöt on aloitettu joulukuussa 2025.

RIIHIKALLION KOULU

Kohde valmistui elokuussa 2025.

RYKMENTINPUISTON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Koulutyö valmistui elokuussa 2025.

LAHELAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lahelan monitoimikampuksen hankkeen edistämistä on jatkettu yhteistyössä konsultin kanssa erilaisten käyttäjäryhmätyöpajojen muodossa.

Toteuttajaehdokkaat kilpailutettiin 2025 syksyn aikana.

JOKELAN KOULUKESKUS

Jokelan koulukeskuksen tarveselvitystä päivitetään vastaamaan nykytilannetta.

KALLIOMAAN KOULU

Kunta vetäytyi sopimuksesta YIT:n kanssa.

Esittelijä

tilapalvelupäällikkö Lange Kai

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä talonrakennuksen työohjelman 2025 seurannan ajalta 1.1.-31.12.2025;

- lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2025 tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- hyväksyä talonrakennuksen työohjelman 2025 seurannan ajalta 1.1.-31.12.2025;

- lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.-31.12.2025 tiedoksi kunnanhallitukselle.