
651/02.08.00.02/2025**Hyrylän liike- ja palvelukeskus Särämä, lisä- ja muutostyö, allas- ja hanamuutokset sekä kahvikone- ja valaisinsähköt****Selostus**

Hyrylän liike- ja palvelukeskus Särämän urakointi on käynnissä. Hankkeen toteuttamissopimuksen mukaan toteutusvaiheessa kunnan pyynnöstä tehtävien tilamuutosten tai niiden suunnittelemisen kustannukset kohdistetaan vuokralaiselle. Palvelukeskuksen vuokrasopimusten allekirjoittamisen eli toteutusvaiheeseen siirtymisen jälkeen oli todettu tarve tehdä lisäyksiä ja muutoksia suunnitelmiin.

Näistä lisätoista saatu tarjous hankkeen toteuttavalta konsortion perustamalta NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:ltä.

Pesuallas- ja hanamuutokset, 10 620, 09 €

Valaisinten ja kahvikoneiden sähköjen muutokset, 1 566,24 €

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Ehdotus

Tilapalvelupäällikkö päättää valita NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:n toteuttamaan esitetyt lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen peruste

Tekninen lautakunta on päättänyt 13.5.2025 §62 delegoida Särämän hankkeen lisä- ja muutostöiden hankintojen päätösvalan kumulatiiviselta arvoltaan 500 000 euroon asti tilapalvelupäällikölle. Lisä- ja muutostyöt ovat kumulatiiviselta arvoltaan tämä hankinta mukaan lukien alle 500 000 euroa.

Päätös Tilapalvelupäällikkö päättää valita NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:n toteuttamaan esitetyt lisä- ja muutostyöt.

Lange Kai
tilapalvelupäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija

Honkanen Asko, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

-

Tiedoksi Tarjouksen antanut