



# Väylävirasto Trafikledsverket

Sopimusmuutos sopimukseen

1 (4)

Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta,  
yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä  
VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023

Sopimusmuutos sopimukseen Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Tausta: Väylävirasto ja Tuusulan kunta ovat sopineet 26.5.2024 allekirjoitetulla sopimuksella Blennerintien toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä. Sopimuksessa on sitouduttu toteuttamaan seuraavat Tuusulan kunnan katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet ja väylät mm.:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteysilta
- Palojoen silta

Tällä asiakirjalla muutettavat sopimuskohdat tulevat erottamattomaksi osaksi Väyläviraston ja Tuusulan kunnan välillä 26.5.2024 (VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023) allekirjoitettua sopimusta Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä.

## 1 Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimusmuutosasiakirjalla sopijapuolet muuttavat 26.5.2024 allekirjoitettua sopimusta tässä sopimuksessa esitetyksi. Muilta osin sopimus on voimassa entisin ehdoin (muutokset lihavoituna ja poistettavat ~~yliviivattuina~~)

Sopimusmuutos korvaa alkuperäisen sopimuksen kohdan 1.

Valtio ja kunta sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan seuraavat Tuusulan kunnan katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet ja väylät mm.:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteysilta
- Palojoen silta

yhteisrahoitteisena hankkeena erikseen kuvatuin kustannusjakoperustein (Liite 1)., jossa Tuusulan kunnan maksuosuus on ~~100~~ 100%. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä sopimuksessa nimityksellä "hanke" tarkoitetaan edellä lueteltujen rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta.

Tällä sopimuksella Tuusulan kunta valtuuttaa Väyläviraston kilpailuttamaan hankkeen yhteishankinnat tässä sopimuksessa kuvatussa laajuudessa ja tekemään hankintapäätökset sen puolesta. Molemmat sopijapuolet

Sopimusmuutos sopimukseen

VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023

Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta,  
yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

allekirjoittavat yhteishankintojen hankintasopimukset. Tuusulan kunta valtuuttaa Väyläviraston toimimaan hankkeen yhteishankinnoissa rakennuttajana ja tilaajana sekä vastaanottamaan kyseiset yhteishankintana toteutettavat urakat ja palveluhankinnat kunnan omistukseen tulevien väylien ja rakenteiden osalta liitteessä 1 esitettyjen kuntaa koskevien euromääräisten kustannusarvioiden pohjalta.

Katusuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunnittelu ~~toteutetaan vuonna 2024–2025~~ valmistuu kesän 2026 aikana. Rakennustyöt toteutetaan Väyläviraston Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe - ratahankkeen (jatkossa Helsinki-Riihimäki ratahanke) yhteydessä arviolta vuonna 2026–2027.

## 2.1 Hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat

Sopimusmuutos korvaa alkuperäisen sopimuksen kohdan 2.1.

Sopimus käsittää katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet ja väylät mm.:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteyssilta
- Palojoen silta

Sopimus sisältää edellä määritellyn mukaisten rakenteiden toteuttamisen vastaavissa kohteissa yleisesti hyväksytyyn laatutasoon. Tästä laatutasosta poikkeavien lisä- ja muutostöiden kustannuksista vastaa se sopijapuoli, jonka intresseissä ko. muutos on.

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus määrittyvät seuraavien asiakirjojen mukaisesti:

- 1 Katusuunnitelmaehdotus
- 2 Tämän toteuttamissopimuksen perusteella syntyvä rakennussuunnitelma
- 3 Urakan kilpailutuksessa käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat lisäselvityksineen.
- 4 Väyläviraston ohjeet ja Helsinki-Riihimäki hankkeen tiedonhallintasuunnitelma

Rakennussuunnitelma perustuu seuraavaan katusuunnitelmaan:

- Katusuunnitelma, Blennerintie, piir.nro 2152, valmistunut 30.6.2022 (TUUDno-2023-2616, hyväksytty TL §21 13.2.2024/lainvoimainen 28.3.2024)

Sopimusmuutos sopimukseen

VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023

Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Katusuunnitelman valmistumisen jälkeen Väylävirasto on laatinut ohjeeseen Tien poikkileikkauksen suunnittelu 21.12.2021 lisäkirjeen 9.12.2022: Siltojen hyödyllisen leveyden ja alikulkukorkeuden mitat, jonka mukaisesti rakennussuunnittelussa siltojen alikulkukorkeudeksi on muutettu 5,0 m. Väylävirasto vastaa muutoksesta Jokelantiehen tarvittavan tasauksen noston kustannuksista liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi Väylävirasto osallistuu Palojoen sillan kustannuksiin liitteen 1 mukaisesti, koska Palojoen sillan vuoksi ratahankkeen töitä varten ei tarvita erillistä työnaikaista siltaa.

### 5.3 Toteutuskustannusten rahoittaminen

Sopimusmuutos korvaa alkuperäisen sopimuksen kohdan 5.3.

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan ~~6 miljoonaa euroa~~ 8 815 400,00 euroa (alv 0 %). (Maku ~~150 145~~, vuosi 2005=100 vuosi 2020=100).

Hanke toteutetaan kustannusarvion ja sovittujen maksuosuuksien puitteissa. Mikäli on riski siitä, että kustannusarvio ylittyisi, tulee siitä neuvotella yhdessä.

#### Ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset

Hankkeen tämänhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset ovat:

	Yhtensä (alv 0 %) milj. euroa	ALV 25,5 % milj. euroa	Yhteensä (sis. alv 25,5 %), milj. euroa
<i>2026</i>	4.000	1.02	5.02
<i>2027</i>	4.815	1.23	6.05
<i>Yhteensä</i>	8.815	2.25	11,07

Vuosittaiset toteutuskustannukset tarkentuvat mm. urakoitsijoiden työaika-  
taulun ja sopijapuolten käytettävissä olevan vuosirahoituksen mukaisesti.  
Väyläviraston ja kunnan euromääräiset rahoitusosuudet tarkentuvat kilpailuttamisen jälkeen.

Tämän toteuttamissopimuksen kohteena olevat työt voidaan kilpailuttaa  
omina urakoinaan tai yhteishankintana sisältäen Väyläviraston töitä, tällöin  
toteuttamissopimuksen kohteena olevista töistä pyydetään tarjouksessa  
eritellyt hinnat.

Sopimusmuutos sopimukseen

VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023

Sopimus Blennerintie -hankkeen toteuttamisesta,  
yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Toteutettavista rakenteista Tuusulan kunnan tulee tehdä päätös ennen rakennustöiden kilpailuttamista. Päätös toteuttamisesta tarvitaan 2 kuukautta ennen töiden kilpailuttamista.

Kolmannen osapuolen tämän hankkeen yhteydessä maksettavaksi tuomitut, määrätyt tai sopimukseen perustuvat sakot, sanktiot tai korvaukset, joiden saajana on tilaaja, jaetaan sen mukaisesti mihin kyseinen sakko, sanktio tai korvaus kohdistuu.

Sopimuksen liitteet

Sopimuksen liite 1 Blennerintien kustannukset (Rakentamiskustannusten, kunnossapidon ja omistuksen jakotaulukko), korvataan uudella tämän sopimusmuutoksen liitteenä olevalla 25.5.2026 päivätyllä liitteellä.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Ennen sopimusmuutoksen allekirjoittamista on käyty läpi sopimusmuutoksen sisältö ja että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sen samalla ja oikealla tavalla.

Tämä sopimusmuutos on tehty kahtena samanasaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tämä sopimusmuutos tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

*Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.*

*Tilaaajan (Väylävirasto) puolesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana toimialajohtaja Magnus Nygård ja esittelijänä projektipäällikkö Riitta Parvainen.*

*Tuusulan kunnan puolesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen ja kuntakehitysjohtaja Albert Andersson.*