
651/02.08.00.02/2025**Särmä, lisä- ja muutostyö 14, hyvitys pistorasiapylväiden määrän vähentämisestä**

Selostus Hyrylän liike- ja palvelukeskus Särmän urakointi on käynnissä. Hankkeen toteuttamissopimuksen mukaan toteutusvaiheessa kunnan pyynnöstä tehtävien tilamuutosten tai niiden suunnittelemisen kustannukset kohdistetaan vuokralaiselle. Palvelukeskuksen vuokrasopimusten allekirjoittamisen eli toteutusvaiheeseen siirtymisen jälkeen oli todettu tarve tehdä muutoksia suunnitelmiin.

Sähkösuunnitelmien muuttumisen myötä hankkeen kautta aiemmin hankintaan sisällytettyjen pistorasiapylväiden määrää on päätetty vähentää, joten kunta saa tästä hyvityksen. Hyvityksen suuruus on -5766,9 € (alv 0%) ja vaikutus kuukausivuokraan -48,66 €/kk.

Päätöksen peruste

Tekninen lautakunta on päättänyt 13.5.2025 §62 delegoida Särmän hankkeen lisä- ja muutostöiden hankintojen päätösvallan kumulatiiviselta arvoltaan 500 000 euroon asti tilapalvelupäällikölle. Lisä- ja muutostyöt ovat kumulatiiviselta arvoltaan tämä hankinta mukaan lukien alle 500 000 euroa.

Päätös Päättän hyväksyä NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:n hyvitystarjouksen pistorasiapylväiden määrän vähentämisestä.

Päätöksen allekirjoitus

Lange Kai
tilapalvelupäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija:

Honkanen Asko, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksi hyvitystarjouksen antanut, teknisen lautakunnan pj. ja vara pj., kansliapäällikkö, pormestari