

651/02.08.00.02/2025

Särmä, lisä- ja muutostyö K17, split-koneikko sähkötilaan

Selostus Hyrylän liike- ja palvelukeskus Särmän urakointi on käynnissä. Hankkeen toteuttamissopimuksen mukaan toteutusvaiheessa kunnan pyynnöstä tehtävien tilamuutosten tai niiden suunnittelemisen kustannukset kohdistetaan vuokralaiselle. Palvelukeskuksen vuokrasopimusten allekirjoittamisen eli toteutusvaiheeseen siirtymisen jälkeen oli todettu tarve tehdä lisäyksiä ja muutoksia suunnitelmiin. Näistä lisätöistä saatu tarjous hankkeen toteuttavalta konsortion perustamalta NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:ltä..

Sähkötilaan on lisätty SPLIT-koneikko. Tila on muuttunut aktiivilaitteiden sijoituksen myötä laitetilaksi, joka vaatii lisäjäähdytystä.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Strategiakytkentä

Ehdotus toteuttaa seuraavia valtuustokauden tavoitteita:

☒ 4. Julkiset tilat toimivat yhteisöjen ja palvelujen kohtaamispaikkana.

Perustelut: Särmän tilat toimivat, kun tekniikka pelaa.

Päätöksen peruste

Tekninen lautakunta on päättänyt 13.5.2025 §62 delegoida Särmän hankkeen lisä- ja muutostöiden hankintojen päätösvallan kumulatiiviselta arvoltaan 500 000 euroon asti tilapalvelupäällikölle. Lisä- ja muutostyöt ovat kumulatiiviselta arvoltaan tämä hankinta mukaan lukien alle 500 000 euroa.

Päätös Päättän, että split-koneikko toineen hankitaan NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:lta

Päätöksen allekirjoitus

Lange Kai
tilapalvelupäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija:

Honkanen Asko, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksi tarjouksen antanut, kansliapäällikkö, pormestari, teknisen lautakunnan pj ja vara
pj. kuntakehitysjohtaja