

651/02.08.00.02/2025

Särmä, lisä- ja muutostyö: wlan-tukiasemien asennus

Esittely ja hankinnan kohde

Hyrylän liike- ja palvelukeskus Särmän urakointi on käynnissä. Hankkeen toteuttamissopimuksen mukaan toteutusvaiheessa kunnan pyynnöstä tehtävien muutosten tai niiden suunnittelemisen kustannukset kohdistetaan vuokralaiselle. Palvelukeskuksen vuokrasopimusten allekirjoittamisen eli toteutusvaiheeseen siirtymisen jälkeen oli todettu tarve asentaa wlan-tukiasemat ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Näistä lisätöistä saatu tarjous hankkeen toteuttavalta konsortion perustamalta NSF IV Municipal House Hyrylä Holding Oy:ltä.

Wlan-tukiasemien asentaminen 10 605,14 € (alv 0%). Tarjouksen vaikutus vuokraan (investointivuokra): 89,49 €/kk.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Päätöksen peruste

Tekninen lautakunta on päättänyt 13.5.2025 §62 delegoida Särmän hankkeen lisä- ja muutostöiden hankintojen päätösvallan kumulatiiviselta arvoltaan 500 000 euroon asti tilapalvelupäällikölle. Lisä- ja muutostyöt ovat kumulatiiviselta arvoltaan tämä hankinta mukaan lukien alle 500 000 euroa.

Päätös Päätän hankkia wlan-tukiasemien asennuksen tarjouksen mukaisesti.

Päätöksen allekirjoitus

Lange Kai
tilapalvelupäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija:

Honkanen Asko, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta.

Tiedoksi Tarjouksen jättänyt, teknisen lautakunnan pj., pormestari, kansliapäällikkö