25.5.2026

Rakentamiskustannukset (päivitykset ja lisäykset punaisella)

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Eriteltynä	Yhteensä	Väylävirasto %	Väylävirasto €	Kunta %	Kunta €	Laiteomistaja/muu %	Laiteomistaja/muu €
Sillat								
Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen	2 652 000		0%	0	100%	2 652 000		
Jokelantien risteyssilta ja kiertotiejärjestelyt	1 227 200		0%	0	100%	1 227 200		
Palojoen silta	605 800		20%	121 160	80%	484 640		
Sillat yhteensä		**4 485 000**		**121 160**		**4 363 840**		
Kadut ja tiet								
Blennerintie ja raitti K10J	3 039 400		0%	0	100%	3 039 400		
Jokelantie sis. tasauksen nosto	338 000		50%	169 000	50%	169 000		
Laskuoja	25 000		0%	0	100%	25 000		
Kadut yhteensä		**3 402 400**		**169 000**		**3 233 400**		
Muut työt								
Rakentamissuunnittelu, rakentamisen aikaiset muutokset 1,8 %	142 000		0%	0	100%	142 000		
Suunnittelun ohjaus			0%	0	100%	0		
Rakennuttaminen ja valvonta, omistajatehtävät 4,8%	385 000		0%	0	100%	385 000		
Varaukset 5%	401 000		0%	0	100%	401 000		
Muut työt yhteensä		**928 000**		**0**		**928 000**		**0**
KOKO HANKE YHTEENSÄ		**8 815 400**		**290 160**		**8 525 240**		**0**
			3,29%		**96,71%**		**0,00%**	

Kunnossapidon vastuu

Väylävirasto	**8 815 400**
Uudenmaan elinvoimakeskus	
Tuusulan kunta	
Tuusulan kunta	
Uudenmaan elivoimakeksus	
	8 815 400
	100%

Omistus

Väylävirasto %	Väylävirasto suunn. €	Elinvoimakeskus %	Elinvoimakeskus suunn.€	Kunta %	Kunta suunn. €
100 %	2 652 000			0 %	0
100 %	1 227 200			0 %	0
0 %	0			100 %	605 800
	3 879 200		**0**		**605 800**
0 %	0			100 %	3 039 400
100 %	338 000				
	338 000				**3 039 400**
0 %	0			0 %	0
0 %	0			0 %	0
0 %	0			100 %	385 000
0 %	0			100 %	401 000
			0		**786 000**
	4 217 200		**0**		**4 431 200**
	47,84 %		**0,00%**		**50,27 %**

8 648 400
98 %