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tarvesuunnittelu hankesuunnittelu suunnittelun valmistelu suunnittelu rakentamisen valmistelu rakentaminen jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi TA 2025 Muutos Tot. Kust € Tot. Kust. % Jäljellä Huom
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

puolivuotis 

seuranta

1.1. - 

31.12.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 28 675 000 950 000 29 625 000 21 258 197 72 8 366 803

RAKENNUKSET 28 525 000 950 000 29 475 000 21 258 197 72 8 216 803

KOY Sote keskus (ei mukana laskelmissa) 400 000 53 068

Koskensillan pysäköintitalo (ei mukana laskelmissa) 7 451

Palvelukeskus (Särmä) ei mukana laskelmissa 75 188

KUNNANHALLITUS 50 000 0 50 000 0 0 50 000

Et-Tuusulan soteasema, muutos- ja perusparannustöitä 50 000 50 000 0 0 50 000

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (OPETUKSEN JA 

VARHAISKASVATUKSEN KOHTEET)
22 225 000 50 000 22 275 000 16 645 420 75 5 629 580

KasSi, toiminnan tehostaminen 100 000 100 000 14 853 15 85 147

Hyökkälän koulun osapurku 500 000 500 000 148 689 30 351 311

Rykmentinpuiston rakennukset 100 000 100 000 19 381 19 80 619

Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti 14 900 000 14 900 000 7 869 441 53 7 030 559 elinkaarihanke

Tuusulanjärven koulu ja päiväkoti 27 584 -27 584
nimimuutoksen 

kustannus

Riihikallion koulu 6 400 000 1 700 000 8 100 000 8 123 237 100 -23 237

Jokela koulukeskus 25 000 25 000 0 0 25 000 elinkaarihanke

Lahelan koulu ja päiväkoti (työnimi) 200 000 50 000         250 000 179 843 72 70 157 elinkaarihanke

Pellavan päiväkodin lattia 100 000 216 027 216 -116 027

Kellokosken asuntola 400 000 46 365 12 353 635
asuntojen muutos 

koulutilaksi

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA (VAPAA-AIKAPALVELUIDEN 

KOHTEET)
4 750 000 900 000 5 650 000 3 493 487 74 2 156 513

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu 2 700 000 900 000 3 600 000 2 879 968 80 720 032

Halosenniemi 50 000 50 000 0 0 50 000

Ilmatorjuntamuseo 25 000 25 000 0 0 25 000

Erkkola 25 000 25 000 0 0 25 000

Rakennus 10 700 000 700 000 226 842 32 473 158

Taiteen ja kulttuurin tilat /Hyökkälä 100 000 100 000 90 317 90 9 683

Taidekasarmi, Aunela, Rakennus 27 800 000 800 000 125 021 16 674 979

Riihikallion Pajarakennus 300 000 300 000 108 911 36 191 089

Tiilitehdas 50 000 50 000 24 143 48 25 857

Kirjaston kehittämis- ja perus 500 000 38 284 8 461 716

MTA 2025
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TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 500 000 0 1 500 000 1 119 290 75 380 710

Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt 50 000 50 000 0 0 50 000

Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt 400 000 400 000 92 188 23 307 812

PTS:N MUKAISET TYÖT 550 000 550 000 779 384 142 -229 384

LVIS-PARANNUSTYÖT 300 000 300 000 195 554 65 104 446

Valvonta- ja lukitusjärjestelmät 150 000 150 000 19 558 13 130 442

Liikuntasalin välineiden kartoitukset, tarkastukset ja korjaukset 50 000 50 000 0 50 000

Jokelan asema 0 0 32 606 -32 606

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 150 000 0 150 000 0 0 150 000

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 50 000 50 000 0 0 50 000

Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit) 50 000 50 000 0 50 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA 100 000 100 000 0 0 100 000

Rakennusten pihainvestoinnit 100 000 100 000 0 100 000


