
204/02.08.00.01/2025**Blennerin alikulkusillan rakentamissuunnittelu, muutostyöesitys: aikataulumuutos****Esittely ja hankinnan kohde**

Väylävirasto ja Tuusulan kunta ovat sitoutuneet 28.5.2024 solmitulla sopimuksella (TUUDno-2024-732) toteuttamaan seuraavat Tuusulan kunnan Jokelan Peltokaassa Blennerintien katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteysilta
- Palojoensilta.

Tuusulan kunta vastaa täysimääräisesti niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat edellä lueteltujen kohteiden suunnittelusta.

Blennerin alikulkusillan suunnittelusta vastaa WSP Finland Oy. Suunnitelmien oli määrä lähteä ulkoiseen tarkastukseen 31.10.2025. Suunnittelun edellyttämät pohjatutkimukset ovat viivästyneet 3 kk. Tämän johdosta rakentamissuunnittelua ei ole voitu edistää alkuperäisen aikataulun mukaan, mikä johtanee suunnitteluresurssien uudelleen järjestelyihin, ylimääräisiin sisäisiin ja ulkoisiin suunnittelukokouksiin sekä ylimääräisiin projektin- ja riskinhallintahallintatehtäviin. Uuden päivitetyn aikataulun mukaan lopulliset suunnitelmat ovat valmiit 30.4.2025 edellyttäen, että Väyläviraston hyväksyntä suunnitelmille saadaan 16.4.2025.

Konsultti arvioi suunnittelutyön pitkittymisestä aiheutuvan 15 650,00 euron lisäkustannukset ja on lähettänyt tästä muutostyöesityksen, joka on päivätty päivämäärällä 10.10.2025.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 27.5.2024 § 54 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kuntakehitysjohtaja päättää lisä- ja muutostöistä, kun niiden kumulatiivinen määrä on enintään 300 000 euroa.

Lisätiedot:

Petri Juhola, sp. petri.juhola@tuusula.fi, p. 040 314 3566

Liitteet

Lisä- ja muutostyöesitys nro 5, 27.8.2025

Päätös

Päätän hyväksyä WSP Finland Oy:n lisä- ja muutostyötarjouksen nro 5 arviohinnaltaan 15 650,00 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Päätös on ollut nähtävillä sähköisesti kuntalaisille. Tiedoksianto aika lasketaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä

Tiedoksi

Pormestari, kansliapäällikkö, Väylävirasto, Uudenmaan ely-keskus, Viakon Oy, WSP Finland Oy.