

Tuusulan kunta

19.12.2025

§ 12/2025

yhdyskuntatekniikan päällikkö

725/02.08.00.01/2025

Blennerintien rakentamissuunnitelma, lisä- ja muutostyöesitys 6**Esittely ja hankinnan kohde**

Väylävirasto ja Tuusulan kunta ovat sitoutuneet 28.5.2024 solmitulla sopimuksella (TUUDno-2024-732) toteuttamaan seuraavat Tuusulan kunnan Jokelan Peltokaassa Blennerintien katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataa liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteyssilta
- Palojoensilta.

Tuusulan kunta vastaa täysimääräisesti niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat edellä luettujen kohteiden suunnittelusta.

Blennerintien, Jokelan risteyssillan ja Palojoensillan suunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy. Jokelan risteyssillan rakentamisen työvaiheistuksen suunnittelussa on käynyt ilmi, että sillan rakentamistapa on perusteltua muuttaa paikalla rakennettavasta sillasta siirrettäväksi sillaksi. Tällä pystytään välttämään kiertotien rakentamistarve Palojoen kohdalle ja toimenpiteellä aiheutetaan myös vähemmän liikennehaittaa sillan rakentamisen aikana. Rakentamistavan muutos vaatii suunnittelussa tarkasteluja, joita ei ole otettu huomioon alkuperäisessä tarjouksessa.

Ramboll Finland Oy jätti muutostöistä tarjouksen 13.11.2025 arviohinnaltaan 14 000 euroa (alv 0 %). Suunnitelmanmuutoksesta huolimatta työ valmistuu aiemmin sovitun päivitetyn aikataulun mukaisesti.

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 16.6.2025 § 136 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan yhdyskuntatekniikan päällikkö päättää lisä- ja muutostöistä, kun niiden kumulatiivinen määrä on enintään 200 000 euroa.

Päätös Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n lisä- ja muutostyötarjouksen nro 6 arviohinnaltaan 14 000,00 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Tiedoksiantoaika lasketaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä.

Päätöksen allekirjoitus

Juhola Petri
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija:

Juhola Petri, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksi TL-lautakunta, kuntakehitysjohtaja, Väylävirasto, Uudenmaan ely-keskus, Viakon Oy, Welado Oy, Ramboll Finland Oy.