

Muutoksen hyväksyminen Tuusulan kunnan ja Väyläviraston väliseen Blennerintie-hankkeen toteutusta, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyjä koskevaan sopimukseen

Kunnanhallitus 01.06.2026 § 256

Valmistelija

Juhola Petri, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Väylävirasto ja Tuusulan kunta ovat sopineet 26.5.2024 allekirjoitetulla sopimuksella Blennerintien toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä. Kyseinen sopimus on hyväksytty kunnanhallituksen [kokouksessa 8.4.2024 § 140](#) (linkki päätöspöytäkirjaan).

Sopimuksessa on sitouduttu toteuttamaan seuraavat Tuusulan kunnan katusuunnitelmassa esitetyt rakenteet ja väylät:

- Blennerintie
- Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen
- Jokelantien risteyssilta
- Palojoen silta.

Hankkeen kustannusarvio sopimuksessa oli 6 miljoonaa euroa. Kustannuksista oli sovittu, että niistä vastaa Tuusulan kunta täysimääräisesti. Rakenteista Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen ja Jokelan risteyssilta siirtyvät valtion omistukseen ja Väyläviraston hallintaan. Blennerintie ja Palojoen silta jäävät Tuusulan kunnan omistukseen. Hanke toteutetaan osana Helsinki-Riihimäki lisäraiteiden rakentamista.

Tarkemman suunnittelutyön yhteydessä kustannusarvio on tarkentunut ja Väylävirasto esittää näiltä osin sopimusmuutosta kustannusjako-osuuksiin. Hankkeen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 8 815 400,00 euroa (alv 0 %), josta Tuusulan kunnan kustannusosuudeksi esitetään 8 500 240,00 euroa ja Väyläviraston osuudeksi 290 160,00 euroa.

Kustannusarvion kasvu johtuu lähinnä Blennerintien ja siihen liittyvän Palojoensillan kustannustason noususta. Blennerintien kustannusarvion nousuun ovat vaikuttaneet pääasiassa vanhan tulitikkutehtaan kaatopaikan puhdistuskulut, jotka aiemmissa kustannusarvoissa oli arvioitu erikseen erillishankkeena toteuttavaksi, maaperästä löytyneet huomattavat tiilijättemäärät ja ylijäämämaiden alkuperäistä arvioitua pidemmät kuljetusmatkat loppusijoituskohteeseen. Jokelantien kohdalla kustannuksia nostaa sillan vaikutus Jokelantien tasaukseen ja sillan rakentamisen aikaiset kiertotiejärjestelyt.

Liitteenä ovat sopimusmuutosesitys ja kustannusjakoesitys.

Hallintosäännön toimivaltataulukko 3: Kasvu ja ympäristö mukaan kunnanhallitus päättää toteuttamissopimusten hyväksymisestä valtion maanteihin kohdistuvissa hankkeissa, kun kunnan kustannusosuus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Edelleen hallintosäännön 137 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen allekirjoittavat kaksi yhdessä pormestari, kansliapäällikkö, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja tai joku heistä yhdessä ao. toimialuejohtajan kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan kunnan ja Väyläviraston välillä neuvoteltuun sopimuksen (VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023) koskien Blennerintie -hankeen toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyjä;- valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa hyväksymään sopimukseen tehtävät pienet tekniset muutokset;- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.
Käsittely	<p>Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Nyman esitti asian jättämistä pöydälle jäsen Timosen kannattamana. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.</p> <p>Jäsen Lepojärvi ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.</p>

Kunnanhallitus 15.06.2026
1371/02.05.02.01/2026

Valmistelija	<p>Juhola Petri, etunimi.sukunimi@tuusula.fi</p>
Esittelijä	<p>kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa</p>
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan kunnan ja Väyläviraston välillä neuvoteltuun sopimuksen (VÄYLÄ/8022/04.02.01/2023) koskien Blennerintie -hankeen toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyjä;- valtuuttaa sopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa hyväksymään sopimukseen tehtävät pienet tekniset muutokset;- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.
Päätös	